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Szalkszentmarton Kozség Onkorméanyzata
Képviselo-testiilete
2026. janius 22-én tartando iilésére

Targy: Beszamol6 a Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi ¢s Kornyezetvédelmi
Onkormanyzati Tarsulas 2025. évi miikddésérsl

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Térsulds
Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkormanyzata szervezésében 2017. szeptember 29-6én, 97
onkormanyzat részvételével jott létre, majd 2018. februar 1-t6l a tarsulds tovabbi 4
onkormdanyzat csatlakozasaval 101 tagra béviilt.

A Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szolo 2011. évi CLXXXIX. térvény 93. § 14. pontja
alapjan és a tarsulds létrehozasardl rendelkez6 Tarsulasi Megallapodas IX. fejezet 1.11. pontja
szerint ,,a Tarsulasi Tandcs tagjai évente legalabb egy alkalommal kételesek képviseld-
testiileteiknek beszdmolni a Tarsulds miikodésérdl, szakmai tevékenységérol”.

Az elbterjesztés mellékletét képezi a tarsulds 2025. évi tevékenységérdl szolo beszamolo.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet a beszamoloban foglaltak elfogadasara.

Szalkszentmarton, 2026. junius 17. s
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.../2026.(...) szamu hatarozat
Beszamolé a Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi

Onkorményzati Tarsulds 2025, évi miikodésérél

Szalkszentmérton Kozség Onkormanyzata KeépviselS-testilete ugy dont, hogy a Duna-Tisza
kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Tarsulds 2025. évi
miikodésérdl sz616 beszamolojat elfogadja.

Felelfs: Gulyasné Horvath Tlinde polgarmester
Hataridé: azonnal

A hatdrozatot kapja: i
1. Duna-Tisza Kozi Hulladékgazdalkodas és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Térsuléds

elektronikus levélben
2. Hal4szné dr. Borbély Anett jegyz0
3. irattar



10,538-1/2026.
BESZAMOLO

a Duna-Tisza kézi Hulladékgazdélkod bsi s Kornyezetvédelmi Onkorményzati Térsulds
2028, évi mikodésérsl

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazddlkoddsi és Komyezetvédelmi Térsulds (a tovabbiakban:
Térsul4s) Kecskemét Megyel Jogi Véros Onkorményzata szervezésében 2017. szeptember
29-én 97 tnkormdnyzat résavételével jott 16tre, majd 2018, februdr 1-t61 a Térsulds tovabbi 4
snkormanyzat csatlakozisdval 101 tagra bovllt,

A Magyarorszag  helyi  Snkorményzatairé]l sz6lé 2011, évi CLXXXIX. torveny (a
tovébbizkban: Mbtv.) 93, § 14, pontja alapidn és a Térsulds 1étrehozdsfrol rendeikezd
Térsuldsi Megdllapodds IX. fejezet 1.11. pontja szerint a Térsuldsi Tendes tagjai évente
legalabb egy alkalommal kotelesek képviseld-testilleteiknek beszémolni a Térsulds
mitkddésérd], szakmal tevékenységérol.

A Térsulés alapitisakor meghatirozott elstdleges feladata a Térsulds tagiait alkot6 101
teleplilésen ellitandd hulladékgazdilkoddsi kdzszolghltatds biztositdsa, a KEHOP-3.2.1
konstrukeidra benytjtands, ,Komplex hulladékgazdélkoddsi rendszer fejlesztése a Duna-
Tisza kbzi régioban, kilonds tekintettel az elkitlénitett hulladékgyGitési, szallitdsi és ellkezeld
rendszerre” elnevezést palydzatl felaivésra benydjtott palydzat (a tovabbiakban: Projek)
megvalésitisa és a Tdrsulds folyamatos milk8désének biztositasa,

A hulladékgazdalkodss rendszere 2023, jolins 1-t8! alapjaiban alakult 4t

Az sgyes engrgetikai és hulladskgezdalkoddst thrgyt torvények modositdsdrol sz610 2021. évi
IL thrvény 22, § a) pontja 2023. jilius 1-ével hatdlyon kiviil helyezte az Mbtv. 13. § (1)
bekezdés 19. pontjat, amely intézkedés alapjan 2023, jilius 1 hatdllyal megszlini az
ankorményzatok hulladékgazddlkodési feladatkore.

A hulladékrdl 52616 2012, évi CLXXXV. tBrvény - 2023, jilivs 1. napjatdl hatdlyos - 92/A. §
(4) bekezdése szerint a tolepilési dnkorményzatok hulladskgazdiliodési feladatainak
ellatdshoz hasznalt 1étesitmény, eszkdz és vagyonelem vagyorkezelése céljabol, a teleptlési
Snkorményzatok térsuldsal mindaddig fennmaradhatnak, ameddig az érintsit 1étesitmény,
eszkdz vagy vagyonelem az Allami hulladékgezddlkoddsi kozfeladat ellatdsdhoz
igénybevételre keriil,

A jogszabhlymédositds alapjdn a Térsulés hulladékgazdilkoddsi kozszolgéltatds
megszervezésével kapesolatos feladatal is megsziintek, amelyre tokintettel a térsult
dnkorményzatok a Térsuldsi Megédllapodast 2023, jalius 1-1 hatillyal modositottak.

A modosiths alapjan a Térsulds feladata a tagok kbzigazgatdsi teriletére irdnyuld
kérnyezetvédelmi feladatok részét képezd hulladékgazdélkoddsi rendszer bOvitéset,
fojlesztését szolghld palydzat vagy pilydzatok benytjtdsa és az elnyert tdmogatdsok alapjdn a
témogatott projektek - killondsen a Projekt - végrehajtisa és a pélyézatok eredményeként
1teejdvd, a Térsulds, mint & Projekt kedvezményezetije tulajdondba kerlild vagyonelemek cél
szerint] lizemeltetése.

Az alapvetd feladatokhoz igazodva a beszdmold 2 részbdl all:
- A Térsuldsi Tandcs munkdjénak bemutatdsa,
- aProjekt megvaldsitdsa érdekében elvégzett feladatok.



L. A Térsuldsi Tandcs szervezete és 2025, évi munkéja

A Térsulssi Tandcs szervezetében 2025, évben nem volt véltozés,
A Térsulési Tandes elndke dr. Fekete Gébor Domicidn Keoskemét Megyei Jogi Viéros
Alpolgarmestere
Alelnbket:
- Dr. Cséky Andrds, Cegléd véros polghrmestere,
Tarr-8ipos Zsuzsanna Dmsdod véros polgarmestere,
- Dorner Gabor, Nagykata varos polgérmestere, valamint
-~ Németh Istvan, Solt véros polgérmestere
A Térsulas Pénziligyi EllenOrz6 Bizotisdga
Elndk: Dardzsi Kalmén, Monor varos polgirimesetere,
Tagok: Lesi Arpad, Kunszentmikiés varos polgérmestere,
Toth Janos, Tiszakécske véros polgarmestere,
Dr. K&vart Alexandra, Pécel véros polgdrmestere

2025-ban a Térsuldsi Tandcs 6 (lést tartott és 17 hatérozatot fogadott el.

A Téarsulfsi Tandes Pénziigyi Ellendrz8 Bizottsdga 3 {ilést tartott és 11 hatérozatot hozott.

A Térsuldsi tandcs és a Pénzilgyl Ellenfirz6 Bizottsdg hatdrozatal, jegyzéktnyvei, illetve az
Uiléscken tirgyalt elbterjeszidsek megtaldlhatdk az aldbbi linken:

hutps::/keoskemet hu/varoshaza/onkormanyzat/tarsulasok/duna-tisza-kozi-
mmdakgazdalkodasi-«cs~komvezetvede]rni—tmula.s

A Térsuldsi Tandes fontosabb dontésel a kivetkezdk voliak:

4/2025, (IL13.) batdrozata .
Duna-Tisza kbzi Hulladékgazddlkodasi és Kérnyezetvédelmi Onkorményzati Tarsulds 2025,
évi kBltadgvetése

5/2025. 111.13.) hatdrozata
A Duna-Tisza kbzi Htﬂladékgazdélkodm és Kormyezetvédelmi Onkonnanyzati Térsulas
2025, évi kidzbeszerzési tervének elfogaddsa '

6/2025. (IL.13.) hatdrozata
Uzemaltetési megéltapodds megkdtése a DTKH Nonprofit Kft.-vel

9/2025, (IV.30.) hatdrozata

A KEHOP-3.2.1,-15-2017-00027 azonositészama ,Komplex hulladékgazdalkodési rendszer
fejlesztése a Duna-Tisza kdzi régioban, killdnds tekintettel az elkildnitett hulladékgytjtést,
szallitasi és elbkezeld rendszerre” elnevezést projekt vonatkozdsdban megkOtott
LVallalkozasi szerzédés keretében a ,Komplex hulladékgazdalkoddsi rendszer fejlesziése a
Duna-Tisza kézi régidban, kildnds tekintettel az elkillnitett hulladékgy(jtdsi, szallitdsi és
elékezeld rendszerre” elnevezdst KEHOP-3,2.1-15-2017- 00027 azonositészadmt projekt
kivitelezdsi feladatainak teljes kérG ellatdsa a FIDIC Sérga Konyv feltételei szerint” tdrgyn
szerzddés 2. szami médositdsdnak jovahagydsa




1272025, (V. 28.) hatdrozata

A Duna-Tisza kzi Hulladdkgazddllodist és Kdmyezetvédelmi Onkormanyzati Térsulds
7004, évi Ibltsbgvetiadusk végrehajtfsa &5 a 2024, v maradvAny meghllapliiss
(zérszémadas)

15/2025. 1 X1.6.) hatdrozaia
Uzameltstési megillapodds megkdtése a DTIH Noaprofit Kit.-vel

2. A Projekt megyaldsiiisa érdekében elvégzett feladatok

A Projekt terverdae g8 megvaldsitdsa k&t unids programozési iddszakot is drintett,

2017, november 23, napjatét 2024, december 1, napidlg a Projekt elsd szakasza a KEHOP-
3.2.1-15-2017-00027 sziml, ,Komplex hulladékpazdalkodas rendszer fijleszidse a Duna.
Tisza kbzl régioban, kidnsds tekintettel az elkildnitett hulladdkgyTitési, szdllitdsi s elikezsld
rendszerre” megnevezdsl tAmogatds] konstrukelt részeként valdsull meg.

A Projekt misodik pénaiigyl szakasza &8 ezzel a teljss projekt 2023, szepternber 30. napjan
zéruli,

A projekt teljes OsezkBlisbge nettd 15 522 574 834 Fi, amelybdl az unids thmogatds Ssszege
nettd 13 582 511 {)35 it volt

A Projekt megvalositdsinak vezetbje az Epltésl és Kéalekeddsi Minisztérium (FRMD, mint
konzorclumvereid volt,

A Projekt legnagyobb eleme a Thrsulés rafikddésl terfletded] szdnmazd vegyesen 6s
szeloktiven  gyljtdtt hulladgkok  komszer(l kevelése, & lerakdre kerllld hulladékok
mennyiséginek csdkkentbse € 2 misodlagos hasznosites eldesgitése érdekében korszerll
trullad Sckerel sl Istesitménysk megénitdan Osszesen nettd 11.495,958.959 Pt &tbkben.

Az évlidsl projelislem megvaldsithetra - =z EXM Altal lefolytatolt kGzbeszerzbs! eljards
sredményskdnt -~ & Taradds o KOZOAP Zrt-ével (amaly (d6kbzben DUNA NRG Zri~ére
vhltoziatia a novet) kS szerzbdést, amely 2023, janudr 31-én lépett batdlyba.

Az pitésl projekielem réencként ax aldbbi 1étestimények éplilisk meg.
Keeskemét (netté O 815 239 498 Ft bekerilléal kiltadgpel)
Kecskeméten keitd hulladdivilogatd mil éplilt meg.

Az elsb & vegyes hulladékokbé! kikerfld haszonmanyagok kivilogatdsdra, a misodik a
szeleltly vilogatds automatizdldsdra,

Milszaki tartalom:

Az &pitésl munkaval érintett ingatlanok adatai
Ingatlanok helyrajel szdmai; 0737/12, 0737/13, 0737714
Léiesitmények
1) Mechanikai biologial hulladékvalogatd csermok a vegyes hulladékok valogatdsérs,
ama’lgf késlbb igény szerint kéves a szelekily hulladékol kezalésérs is.
1 db acélvazas, vagy vasbeton viazas fitetlen csarnok mintmum 6000 m?2 alaptertilaten
- 200 m2 szocidlls éniilet
- Bélatarols; 2000 m2
- Biologial kezeltisr
- Beton kézlskedd utak
- Térbeton, blolbgial stabilizald technoldgidval
- Keritds
- Térvildgits



Thziviv medence
. Uj caurgalékviz medeacs
A mechanikai biologial hulladékvilogato csarnok fbb gépdészeti elemei, berendezsssi:
. Zatknyitd berendezds
- Rosta
SzAllitd szalagok
- Mégnesszhetd f8m levalasztd s Srvénydrami szepardtor
- Légszeparilor berendezés
- Smin szerintl kamerdval felszerelt optikel vilogatd berendezések (NIR)
. Baliisztikcus szeparator (210 &3 3D frakeid szétvilasztisdrn)
- Utbaprdtd {(finomapritd)
- Kompresszor
. Porlevhlasztd (Por elszivasit nem szitkséges o teljes technologial soron kiépiteni, de
minimum & dobrostardl és a ballizatikus szepardtorrd! kell gondoeskodnl.)

2)  Megldvh, elkilibnitetten gylijtot szelektiv tmliadékot feldolgozd tazem {vilogatd mil)
bévitdsn

A vélogatd mit f5bb gépdszati slemel, berendezdsel:

- Fedknyitd berondezdy

- Mégneses szeparitor (a meglévd dtalakitdsdvel, dthelyezdsdvel)
- Orvényhrami szepardtor

- Méret szerintl osatdlyozd berpndezés (s meglévd dtalakitdafval, dthelyezdsdvel)
- Szalagok (a meglévd talakitisdval, dthelyszéaével)

- Ballisztius szepardtor :

- Optikai szeparitorok kompresszor &lloméssal s sliitett levegh hildzatial

- Kz valogatd kabin (s maglévd dtalakitasaval)

- Baldzd berenderds {2 meglévd dtalnkitdsdval)

- Porlevilagzid :

3y Véderdd
4 Uépltds (hulladékteleprs verstt Ot felijitasa)

Cegléd (nettd 481 370 170 Ft bekerliesi kiltsdg)

Téteslimények
. 1 db komposztalé tér, csapadék-, és csurgaléloviz gyijtd rendazerrel
A ceglddi 18tesltményel miszaki Aladas-avétell eljdrisa 2024, decembar 31-on lezdralt.

A keoskeméti és a ceglédi 1stesitménysk tizemeltetésére s DTEH Nonprofil KE, ésa Térsulés
- & Térsuldsi Tanhes 620235, {{L13.) hathrozata szerinti tartalommal - szerzbdést LkOtotL,

A szerzbdds, apnak MOHU Zet. altall eifogadisft ktivetBen 2025, oktdber 1. napjdn lépett
hathlyba,

A MOHU Zit. & Projekt résmeként mepvaldsult zdldhulladék gazddlioddsi iétealimények
flzemeltetdsére nem kbt Wtesitménylzemelietésl szerzbddst ¢ DTKH Nonprofit Kift.-vel,
indokolésuk szerint ugyanis a zoldhulladék kezelése nem tartozik 8 MOHU Zrt. koncesszids
kitelenetiségeinak kbrébe,

Monor (nettt 1203 329 201 Fi bekerlilési kiltadg)

Létesitmények

. | db komposztald tér, canpadék-, és csurgalékviz gyljté rendszerrel

“ Atraké dllomés konténerrel

A monori litesitmények {zemeltsidsére a Térsulds a Térsuldsl Tandes 15/2025. (X1.6)
hatbrozata alapjan szerzbdést kBidt a DTKH Nonprofit Kift -ével, amely szerzddés a MOHU
Zst. engedélyét kdvetben 2026, marcius 1. napjdn lépett hatélyba,



A Projekt tovébbi adatai, eredményeinek részletes ismertetése a7 alabbi linkelken érhatt el.
hils://kecskemet,u/varoshaza/onkormanyzet/tarsulasok/duna-tisza-kozi-

hulladeki zdalkodasi-es-kornyezetvedelmi-tarsulas/kshopplusz-2310-24-2024-000-13

é3 a b tpgy//kecskermet.hu/varoshaza/onkormany zatMarsulasok/duna-tisza-kozi-
hulladelc_;;azdalkodasbgsfko-myezetvedel_,miytarsulas/keho;;1;3,21»15»201'_[_;_(}0027«(_:;_@;&16;;-

hullad: u__;;,.n;.}i,ﬂlkﬂd&gi:zendsz;;r;_f_;%lesztase~aﬂghma%iszaukozi—_mggioban#kuiono_sft_a[kig_tgtt@l:ag:

elkuloniteti-hulladelcryviitesi-szallitasi-es- elokezelo-rendszerre-pt/kehon-321-15-2017-00027-

komp

A Projekt fizikai megvaldsitisa mellett szemléletformalasi & kommunikécios feladatokat is
tbrténtek. A Nemzeti Kommunikiciés Hivatal (NKOH) élve 2 hatdlyos jogszabélyi
rendelkezésekkel a projekt kommunikéciés feladatainak elldtéséra irdnyuld kivélasztasi
eljirds lefolytatdsht magshoz rendelte. Az NKOH hosszas (mintegy 3 éves) eldkészitd
munkjinak végén - tbbsziri slirgstéstinket kbvetben - az NKOH Alial kivilasztott
Redboxcom Kft. (Pécel) végezte el a Projekt eredménykommunikdciojira és a z&rd
rendezvény megszervezésére irdnyuld feladatokat,

Mindezek alapjdn a sajtonyilvinos projekizér6 eseményre 2025, szepiermber 17-én kerillt sor,

el

A Projekt megvalbsulsét jelenleg az Eurdpal Timogatisokat Auditdld Féigazggi_éj_@g_h

auditalja. P R,
G TR )
Kecskemét, 2026, majus 6. L fE kX
; 'f.";?" § g;,_w"'"# (521
AL . 3
Dr. Fekete #5501 Domicidn )






